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Nr ZSL.2241-3/TP/21

Niniejszym informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn.: Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych
w Bitgoraju - Etap Il (Nr_sprawy: ZSL.2241-3/TP/21) od jednego z wykonawcow
wplynely nastepujace zapytania:

:

Jakag kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego.

Z
Umowa w § 12 ust. 1. 1) podaje:

1. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwosé wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kiérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci (nie prowadzacych do modyfikacji ogoéinego charakteru umowy}:

1) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia. o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastapic w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegdinosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujacych -
ze wzgleddéw technologicznych - wsitrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych
roboét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia w okresie dluzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie,

Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla
przedmiotu zamowienia w szczegodinosci nawierzchni sportowej. Zamawiajgcy okresla wiasnag
definicje niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,w szczegdlnoSci opady
deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 50 C) powodujgcych - ze wzgledoéw technologicznych -
wstrzymanie Ilub przerwanie cafo$ci wykonywanych robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia w okresie dfuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych’”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny

wiatr kiSre we fechnolosy >amawianych robdt uniemoziasiais ich wakomayanie 3 nie waiciia

sie w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robo6t — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawcy.

Zamawiajgcy w sposoéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosic si¢ do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposob zgodny z technologig. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca
nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne iniezalezne do
wykonawcy | wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania
robét zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze
beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie
z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje,
ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia




wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji
od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu pkt 1. 1) na:

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych -
ze wzgledoéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czvm przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tvle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

o
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z zakresem okreslonym w
przedmiarze robdt.

4.
Czy w ramach strefy zamawianych rob6t wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

5.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg rzetelnie przygotowang dokumentacje
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamowienia, zas brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

6.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére
zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

i
W zwigzku z zachorowaniami na COVID-19 naszych pracownikéw oraz firm branzowych, z
ktérymi wspotpracujemy, prosimy o zmiane terminu sktadania ofert o 7 dni.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdézn. zm.) zamawiajacy
odpowiada ponizej na ww. zapytanie:

1. Zamawiajacy informuje, ze kwote jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamoOwienia — zgodnie z art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiajgcy udostepni na stronie
internetowej prowadzonego postepowania najpdzniej przed terminem otwarcia ofert.
2. Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i dokonuje w § 12 ust. 1 pkt 1 Projektu

umowy (stanowigcego zatgcznik Nr 5 do SWZ) zmian, {].
1) BYLO (zapis nieaktualny):
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych
- ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie cafo$ci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,




2) JEST (zapis aktualny):

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, moze
nastgpic w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci
wykonywanych  rob6t  budowlanych, stanowigcych  przedmiot  zamdwienia
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu

realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie

3. Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamowienia jest zgodny z zakresem okreslonym
w przedmiarze robét.

4. Zamawiajacy informuje, ze w obszarze wykonywanych prac nie wystepujg zadne sieci
ani kolizje z sieciami ktére mogtyby przeszkodzi¢ w wykonywanym zadaniu.

5. Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit catg rzetelnie przygotowang dokumentacje
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

6. Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres zgodny zwymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy informuje, ze z uwagi na zadane dotychczas pytania oraz dokonane zmiany
w dokumentacji niniejszego postepowania przedtuzyt termin sktadania ofert do 3 grudnia
2021 r. do godz. 10.00.

Wszystkie powyzsze jak i inne dokonane zmiany zostaly uwzglednione w opublikowanych
dokumentach na stronie internetowej prowadzonego postepowania (stosowne
modyfikacje stanowigce ujednolicong wersje z dokonanymi zmianami).




