Zalacznik Nr 3
UMOWA Nr ... 122 (Projekt umowy)

zawarta dnia ... roku pomiedzy Zespotem Szkét Lesnych w Bitgoraju
z siedzibg: ul. Polna 3, 23-400 Bilgoraj, NIP: 918-10-20-263, REGON: 000124340,
reprezentowanym przez:

Barbare Serafin — Dyrektora ZSL w Bitgoraju

zwanym dalej ,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z pdzn. zm.),
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole
Szkét Lesnych w Bitgoraju - Etap IV (Il POSTEPOWANIE), zgodnie z ofertg ztozong
przez Wykonawce, bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pitkochwytow na boisku do pitki noznej oraz
przebudowa cokotu ogrodzenia przy boisku do pitki hozne;.

3. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) odpowiedzialny bedzie za catoksztatt zamowienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamdwienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamdwienia,

2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktorzy mogg byc¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy.

3) zobowigzany jest do uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy bedg odbywaé sie
kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Na
spotkaniu przekazywane bedg informacje o stanie zaawansowania robét i rozstrzygane
biezgce zagadnienia zwigzane z budowa.

4) w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzany bedzie do udzialu w organizowanych
przeglgdach gwarancyjnych oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

5) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikow
na skutek nieprzestrzegania przepiséw BHP.

6) przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego pracownikow,
osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie
przewidzianym przez kodeks cywilny.

7) odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzgdku na terenie

budowy.
8) zapewni statg i petng obstuge geodezyjng dla realizacji zadania.
9) wykonanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji — min. 30 zdje¢

przekazanych na ptycie CD/DVD lub innym nosniku danych.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 4 do ,Specyfikacii
Warunkéow Zamodwienia” (zwanej dalej SWZ), na ktéry to skiladajg sie nastepujgce
dokumenty:

1) Opis Techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),
3) Przedmiar robét




- zwane takze dalej dokumentacjg projektowg, udostepnione przez Inwestora na stronie
internetowej gminy w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego,
ktére sg integralng czescig niniejszej umowy.
Przedmiary robdét =zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to byC uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej lub STWIOR.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementdéw rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorow sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia. Wymaog ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz osbb) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez

Wykonawce/podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego

okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnoéci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umoéw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
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10.

11.

12.

13.

14.

przepisami (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania..
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy
a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowg, uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych
przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majagtkowych i zaleznych do rezultatéw prac,
bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikow,
na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Przeniesienie majagtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej

w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i zaptaty
wynagrodzenia w ktérym doszito do przekazania danego utworu.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploatac;ji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocag sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w cafosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje



9.

10.

1

ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkoéci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
nieodptatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworow
bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w
szczegolnosci w zakresie pdél eksploataciji wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie
z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do tych
utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utwordéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworow do korzystania przez Inwestora na polach eksploataciji
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4)w przypadku wytoczenia powddztwa  przeciwko Inwestorowi w  zwigzku
Z naruszeniem praw o0sOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnoS¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw 0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy, autorskich

praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworow.

§3

. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 7 dni od daty podpisania
uMmowy.

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane
I _do przekazania Inwestorowi, najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia
ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z
dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien.

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy),
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6) zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownikow  branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu.

9) sporzgdzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) - jezeli
dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) poddanie
odpaddéw budowlanych (odpadoéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia
na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacé selektywnie do czasu wywozu
Z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposdb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,
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g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) ochrony znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt,

19) uzgodnienia niezbednych wigczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

20) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw
i wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

21) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

22) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjalu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

23) stosowanie  wyrobéw  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych
robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem
materiatbw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz 2z niezbednymi
dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosSciowym i wymiarowym oraz posiada¢
atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

24) prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjne;j
jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

25) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

26) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 umowy oraz Dziennika
budowy - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.



3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

7.W przypadku nieztozenia dokumentéw w terminie wskazanym w ust. 3 Inwestor wezwie
Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie - z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 i 3,
w_terminie okreslonym w wezwaniu, 0 ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgtoszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru koncowego robdt
potwierdza wykonanie robdt objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robdét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robd6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.
3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w sposdb nalezyty Inwestor po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen moze zleci¢ wykonanie w
catoéci lub w czesci przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robdt bedg pokrywane poprzez potrgcenie
z naleznej faktury VAT lub w nastepstwie wezwania do zaptaty. Wykonawca w przypadku
wezwania do zaptaty zobowigzany jest zaptaci¢ kwote wynikajgcg z wezwania w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

—

§6
1. Za wykonanie zakresu objetego niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ................. zt (stownie ztotych: ....................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegolnosci wszelkie
roboty przygotowawcze, porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie
i zabezpieczenie terenu robét i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatdw na miejsce
robét, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego robét stwierdzajgcego wykonanie robot bez
wad i usterek, przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zapfaty uwaza sie dzieh wydania
bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu-



4. Inwestor bedzie regulowat ptatnosé, o ktérej mowa w ust. 3, stosujgc mechanizm split
payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,
lub

2) wystaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w cato$ci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu

(w przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane

z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow).

5. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przediozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

6. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzehh podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow)
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robét,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w_ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét
objetych sktadana faktura.

2) oSwiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robat,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
.Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dofgczat oswiadczenie o0 niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgcych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatno$¢ doreczonej faktury nie pozostajagc w zwioce

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

. Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Zespot Szkot Lesnych w Bitgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Bitgoraj (NIP: 918-10-20-263).
Wykonawca ma obowigzek wskazacC na fakturze jako pfatnika Zespot Szkét Lesnych
w Bitgoraju i zamiescic¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 na zasadach okreslonych w art.
454-455 wustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez
uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Inwestora - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace
Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania niniejszej umowy ziozy kosztorysy
szczeqotowe wskazujace sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy umowy z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z—-zyskw % od R, S, Kp).
Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 11, wskazujg sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).
Kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 11, zostaty wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458).
Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 11, stanowig integralng czes¢ umowy i bedg podstawg
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdélnosci w przypadku:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeséci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 10 umowy,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 - zgodnie z
ust. 10 umowy,
4) wykonania robot zamiennych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 3 nie byty ujete w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora kalkulacje ceny
jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od cen
zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu,
w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Inwestora.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Inwestor wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonac wyliczeh cen, o ktérych mowa w ust. 15 oraz przedstawi¢
Inwestorowi do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.
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18.

19.

20.

21.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4,
realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdét ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 18, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Inwestora oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wpykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych. Bez
uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokot koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcoéw,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, Zze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktoérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

13.

14.

potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczehn i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez
Inwestora lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.
W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.
Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniaC lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez |Inwestora, Ilub moze usungé¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Inwestor, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Inwestora podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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2.

3.

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwioke w usunieciu wad lub usterek wykonanych robé6t budowlanych stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty
netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 000,00 zi;

4) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznos$ci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej nalezno$ci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 5 000,00 zt za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0soOb, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwiloke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu, 0
ktorym mowa w § 1 ust. 8;

12) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze byc¢
ponawiana;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % tacznej

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci,

Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z

zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy z 2.03.2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z

pdzn. zm).
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10.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekazaC wedle wiasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktbrym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ziozonego w formie elektronicznej - dziehn wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i

wbudowane materiaty i urzgdzenia - na okres ............ miesiecy od daty podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest
na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranciji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgczne;

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpic wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
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11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robét, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.

15. Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwréciC Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Inwestora w terminie 7 dni o:
zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
wszczeciu postepowania upadtosciowego,
ogtoszeniu swojej likwidacji,
zawieszeniu dziatalnosci.

ELerpes

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior koncowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktoérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wiasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w
przypadku braku powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajgcych zakryciu lub robdt
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,
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b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skuteczneqo
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem

Przedmiotu niniejszej umowy i _po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru korncowego (wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane):

— Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf, - 2 egz.

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) - 2 egz.,

— Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 egz.,

— OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow roboét (jezeli dotyczy) o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu roboét zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami - 1 egz.,

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 2 egz.,

— Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

— Dokumentacje fotograficzna z realizacji inwestycji — 1 kpl.

c) Inwestor ma prawo odmoéwiC przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktdéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidenciji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod
przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
protokotu odbioru kohcowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
Inwestorowi  kompletng dokumentacje = powykonawczg oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i
posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzgdzonej w formie wektorowej
sporzgdzonej w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpézniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robdét) komplet dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokédt odbioru koncowego
robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.
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i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamdwienia objetego niniejszg umowg (ij. data
podpisania protokotu odbioru korncowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét).

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwitoki w ich usunieciu
w wysokosci 1 000,00 zt,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary umownej za kazdy dzien
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

§ 11

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposoéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opoznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
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do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezace
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§12
. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych

okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi

o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
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przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,
przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robd6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robé6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastagpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
oraz do przeprowadzenia uzgodnieh (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajacg, w szczegolnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot  stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sSciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na dotrzymanie terminu korncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 10-21),

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwoéci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
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10)

11)

12)

13)

14)

mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwitoki
w wykonaniu okre$lonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.
przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktére mogag
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
przediuzenia terminu wykonania zaméwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkéw epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkdw uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementdéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robdt wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 6 ust. 10-21 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii rob6t wynikajgcych z  projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robét.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materialow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢C bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatoS¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 10-21. Rozliczenie

ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowic

bedzie roéznice pomiedzy kosztorysem szczegotowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
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wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie

wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysoko$ci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysoko$ci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykaza¢ sSrodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyc
Inwestorowi na pismie szczeg6towg analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
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10.

11.

12.

stanowigcg wykaz poniesionych wydatkédw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 15 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuaciji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sb6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. c) czesc

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15

lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich skfadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy moga zostac

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjnpo - organizacyjng umowy
spowodowanych:
a) zmiang o0s6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych skfadaé oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych
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13.

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét mogacg
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych osdéb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— Z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy

o dofinansowanie przedmiotu umowy.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarobwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzednigj
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidiowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac¢ bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: .........ccoviviiiiiiiiiiiiiiieieans :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........ccocoiiiiiiiiiiiiin. ,
d) telefon kontaktowy: ..., :
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2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji poCcztowej: .........ccoiiiiiiiiiiiii . ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ............ccooiiiiiiiiiiiiii, :
d) telefon kontaktowy: ................col ,
. O kazdorazowej zmianie numeréw telefonow Ilub adresow e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé drugg strone.
. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.
. Inwestor, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych
umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym lub przestane za pomocg poczty elektronicznej z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§ 15

. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcoéw
realizujgcych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspdtdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkow konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytacznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkow konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia Iub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkow konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiang Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegolnosci
za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, Kkoszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuaciji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe

§ 16

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Inwestora.
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§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe  sporzgdzono w  trzech  jednobrzmigcych  egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Inwestora.
§19
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegotowe, o ktérych mowa w § 6 ust. 11 umowy.

INWESTOR WYKONAWCA
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